
Câmara de Vereadores de
Lajeado - RS

EMENDA ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA - PODER EXECUTIVO Nº
130/2023

Modifica o Art 1º do Projeto de Lei
130/2023 que modifica o Art 7º da
Lei 11.197, de 02 de agosto de
2021.

.

Art 1º Modifica o § 2º e suprime o § 3º do Art 1º do Projeto de Lei 130/2023 que
modifica o Art 7º da Lei 11.197, de 02 de agosto de 2021, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 7º ……………………………………………….…………………………….

§ 1º Deverá ser averbada na matrícula dos imóveis lindeiros à Travessa
Schmidt a destinação para alargamento da via.

§ 2º Fica vedada a venda, doação, dação, permuta, leilão ou qualquer outro
tipo de transferência dos imóveis descritos no Art. 3º, inciso I da lei nº 11.197,
de 02 de agosto de 2021 antes que as obras descritas no Art. 1º sejam
finalizadas e entregues oficialmente ao município.

§ 3º Preferencialmente à indenização em dinheiro, deve o Município buscar a
realização de obras públicas com o respectivo valor do imóvel.”

JUSTIFICATIVA

Considerando que a autorização de início das obras se deu em 26 de janeiro de
2022;

Considerando que o prazo de entrega das obras era de 10 (dez) meses, ou seja, em
setembro de 2022;
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Câmara de Vereadores de
Lajeado - RS

Considerando que o 1º termo aditivo prorrogou o prazo de entrega das obras para
22 de março de 2023 bem como um reequilíbrio econômico-financeiro no valor de
R$ 962.241,15 (novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais,
quinze centavos), sendo que deste valor R$192.448,25 (cento e noventa e dois mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) correspondem à mão
de obra e R$769.792,90 (setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e
dois reais e noventa centavos);

Considerando que o 2º termo aditivo autorizou o pagamento de R$ 398.435,22
(trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois
centavos) com a justificativa de diferença dos volumes originais nas espessuras das
camadas estruturais do pavimento;

Considerando que o 3º termo aditivo renovou o prazo por mais quatro meses, a
partir de 22/03/2023, para entrega das obras em 22/07/2023;

Considerando que as obras não foram entregues e não consta, no portal da
transparência, o recebimento das obras e tampouco novo termo prorrogando o
prazo de entrega das obras;

Considerando as notícias de que antes do término das obras já haviam pontos
danificados e buracos no pavimento;

A presente emenda ao projeto de lei visa assegurar ao Município de Lajeado que, o
imóvel localizado na Avenida Benjamin Constant, nº 1256, Bairro Centro,
Lajeado/RS, matriculado sob nº sob nº 23.141 e 23.142, efetivamente seja
realizada, a venda, doação, dação, permuta, leilão ou qualquer outro tipo de
transferência, somente após a conclusão, fiscalização e entrega da obra na
ERS-130 para que se tenha o valor real da obra e evite prejuízo ao erário público e
o atendimento ao que preconiza o contrato celebrado.

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de dezembro de 2023.
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VEREADOR MÁRCIO DAL CIN
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